

Plan de trabajo ERP en Laravel – Alcance según documento de requisitos

1. Alcance y criterio de esta planificación

Este plan concentra el desarrollo en un MVP funcional del ERP en Laravel, cubriendo los módulos definidos en el documento de requisitos, priorizando operatividad, control de costes, rentabilidad por obra y seguimiento integral, con entregas continuas. Las funcionalidades avanzadas quedan estructuradas y listas para evolución posterior.

. Plan de trabajo por días (Laravel)

Días 1–3 | Base del sistema, seguridad y arquitectura

- Configuración del proyecto ERP en Laravel (en castellano).
 - Autenticación, usuarios, **roles y permisos mínimos necesarios**.
 - **Auditoría de cambios y trazabilidad** global.
 - **Encriptación de datos sensibles**.
 - Base técnica escalable, sin dependencia crítica de plugins.
- Resultado:** núcleo del ERP seguro, auditable y listo para crecer.

Días 4–7 | Gestión de Proyectos / Obras

- Creación y gestión de proyectos/obras.
 - Estados personalizables, hitos, fechas clave y responsables.
 - Plantillas reutilizables para obras tipo.
 - Centros de coste por proyecto.
 - Base de **rentabilidad por obra y por período**.
 - Historial completo de modificaciones.
- Resultado:** módulo de obras totalmente operativo.

Días 8–11 | Seguimiento de Trabajadores

- Asignación de trabajadores a obras/proyectos.
- Registro de horas, tareas y coste diario.
- **Cálculo de coste/hora real** (salarios + cargas + indirectos).

- Control horario **web** (check-in / check-out).
 - Registro de ubicación cuando aplique.
 - Vistas por rol: encargado, administración y dirección.
- Resultado:** control real de costes laborales por obra.
-

Días 12–16 | Control Económico y Financiero

- Registro de ingresos, pagos y costes directos/indirectos.
 - Categorización por proyecto, proveedor, cliente y tipo.
 - Análisis financiero: ingresos vs egresos, flujo de caja, márgenes reales.
 - Indicadores financieros mensual / trimestral / anual.
 - Exportes **Excel, CSV y BI-ready**.
 - Reportes **PDF**.
- Resultado:** módulo financiero completo y confiable.
-

Días 17–19 | Paneles de Métricas y Dashboards

- Dashboard principal con:
 - Rentabilidad por obra.
 - Coste/hora real.
 - Productividad y carga de trabajo.
 - Estado financiero.
 - Filtros dinámicos (fechas, proyectos, trabajadores, clientes).
 - Dashboards por rol: dirección, operaciones, finanzas y comercial.
- Resultado:** visión ejecutiva clara para toma de decisiones.
-

Días 20–22 | Gestión Comercial y Clientes (CRM)

- CRM integrado:
 - Leads y oportunidades.
 - Estado, aging y forecast.
 - Histórico de interacciones.
 - Vinculación cliente ↔ proyecto ↔ facturación.
 - Sistema para evitar pérdida de oportunidades.
- Resultado:** seguimiento comercial centralizado.
-

Días 23–24 | Maquinaria, Contratos y Garantías

- Registro de maquinaria.
- Mantenimientos preventivos/correctivos y revisiones.
- Costes asociados y avisos automáticos.
- Gestión de contratos y garantías.
- Alertas de vencimientos y archivo documental trazable.

Resultado: control operativo y contractual unificado.

Días 25–28 | Portal del Trabajador, Integraciones y Cierre

- Portal del trabajador:
 - Nóminas, cursos, revisiones médicas.
 - Avisos de renovaciones.
 - Gestión documental laboral.
- Integraciones:
 - Exportación para gestoría y clientes.
 - Integración con correo

Resultado: ERP completo según requisitos y listo para producción.

4. Resultado al finalizar

Al finalizar este periodo, el cliente contará con un ERP en Laravel operativo, capaz de controlar proyectos, trabajadores, costes, rentabilidad y clientes, con una base sólida para ampliar funcionalidades sin rehacer el sistema.